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拨

东莞市工程建设项目审批流程图－社会投资A类房建市政项目，30日（工作日）
（A类项目是指建设工程规划许可实施完全告知承诺制的项目）

并行审批事项

区域评估

提出项目建设条件

和管控要求清单

前期阶段（不计时限） 立项用地规划许可阶段（9日） 工程建设许可阶段（5日） 施工许可阶段（3日） 竣工验收阶段（13日）

发改局：固定资产投资项目节能审查。水务局：河道管理范围内建设项目工程建设方案审批，水利工程管理和保护范
围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批，取水许可，生产建设项目水土保持方案审批。生态环境局：环境影
响评价文件审批，入河排污口设置审核。民宗局：宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批。城管局：市政设施建设
类审批（城市道路人行道）。交通局：市政设施建设类审批（城市道路车行道），占用、挖掘公路审批。公安局：技

防系统设计方案核准。文广旅体局：建设工程文物保护许可。

气象局：防雷装置设计审核。生态环境局：迁移、移动城镇污水处理
设施方案审核。水务局：因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公
共供水设施审批，迁移、移动城镇排水设施方案审核。市自然资源

局：海域使用权的审核、审批。住建局：基础和基坑工程施工报建。

建设用地规划条件核
发、建设项目用地预审
与选址意见书、海域使
用预审、建设工程永久
占用林地审核，建设工

程临时占用林地审批。

编制：环境影响报告，固定资产投资项目节能报告，压覆重要矿产资源评估报
告，地质灾害危险性评估报告，洪水影响评价报告，水资源论证报告，水土保
持方案，地震安全性评价报告，建设项目安全评价报告，气候可行性论证，雷
电灾害风险评估。
开展：文物考古调查勘探评估，超限高层建筑抗震设防评审，规划方案设计，
初步设计，施工图设计，消防设计，人防设计，技防设计，防雷装置设计，施
工图联合审查。

开展：规划条件核实测量，
人防测量，不动产测绘，雷
电防护装置检测。

国安局：涉及国家安全事项的建设项目

审批。

施工许可证核发（含质量安全监

督登记）

（住建局等主管部门，共3日）

建设工程规划许可证核发（含设计
方案审查），应建或易地修建防空
地下室的民用建筑项目许可。

〔自然资源局，军民融合办    
（人防办），5日〕

企业投资项目备案或核准，固定资产投资
项目社会稳定风险评估，国有建设用地供

地审核,建设用地规划许可证核发

（发改局、自然资源局，共9日）

联合验收
（住建、自然资源、水
务、通建办、国安局等
部门，供水、有线电视
接入等机构，共12日）

自然资源局：建设用地使用权
登记。住建局：超限高层建筑

工程抗震设防审批。

住建局：特殊建设工程消防设计
审查（在联合审图基础上进行程
序性审查）。供水、供电、燃

气、电信、有线电视报装。

气象局：防雷装置竣工验收。生态环境局：污
水排入排水管网许可证核发。水务局：对水土
保持设施验收材料的报备。公安局：技防系统

竣工验收。相关机构：供电、燃气。

竣工验收备案
（住建局等主管
部门，1日）

中介服务及

审查评审

并联审批事项并联审批事项

编制：社会稳定风险性评估报告。

注明：建设工程规划许可实施完全告知承诺制的项目，具体包含工业（新型产业M0、三类工业用地M3除外）、仓储物流项目（危险品仓库用地W2除外）以及教育、医疗卫生、社会福利、文化体育、环卫、市政工程
等公共设施项目内的各项房屋建筑和房建类城市基础设施等工程。
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