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施工方案封面应采用《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》GDAQ21101或GDAQ21102

方案内容首先应满足广东省住房和城乡建设厅关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的实施细则的相关要求，并按照《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009的相关要求进行编制，方案具体内容可参考本文中的相关内容。
《施工方案报审表》采用《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》GDAQ21103。
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1.编制说明及编制依据
编制依据主要应列出编制施工组织设计时依据的工程设计资料、合同承诺以及法律法规等，可参考以下条目：
· 工程项目施工图：包括与高支模相关的楼层梁板结构图、建筑剖面图等；
· 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

· 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011；（扣件式钢管脚手架支撑体系）
· 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010；（门式钢管脚手架支撑体系）
· 《建筑结构荷载规范》（GB5009-2012）；
· 《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2011）；
· 《木结构设计规范》（GB50005-2003）；
· 《钢结构设计规范》（GB50017-2003）；
· 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）；
· 参考资料：如《建筑施工计算手册》江正荣著 中国建筑工业出版社；《建筑施工手册》第四版 中国建筑工业出版社、《建筑施工脚手架实用手册（含垂直运输设施）》中国建筑工业出版社；《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社等。
2.工程概况

2.1工程概况
工程概况表

	工程名称
	
	建设地点
	

	建设单位
	
	勘察单位
	

	设计单位
	
	监理单位
	

	总包单位
	
	主要分包单位
	

	建筑面积
	

	工程概况应对工程设计内容、以及相关单位做简要的叙述。简要说明建筑设计及结构设计情况。叙述深入程度应以使阅读者能基本了解工程的基本情况。
建设项目名称、建设地点、建设规模；工程的建设、勘察、设计、总承包和分包单位名称，以及建设单位委托的建设监理单位名称以及工期要求等。



2.2高大模板区域
应详细叙述支模区域、支模标高、高度、支模范围内的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。
2.3本工程高大模板特点与施工关键
根据本工程特点提出高大模板工程施工中特别值得重视的关键问题，供编制方案及施工时考虑针对性措施。
2.4工程目标

应对工程质量、安全施工、施工进度等方面制定本工程目标。
3.支撑系统设计
3.1支撑系统选型、选材

选择适合本工程的模板支撑系统，确定梁板杆件、大楞、小楞，梁侧模内楞、外楞、对拉螺栓，模板、剪刀撑等的选材、规格、尺寸，列出各构件力学性能指标。

3.2支撑系统构造设计

（1）梁支模设计
应选取有代表性的一个或多个梁进行支撑系统设计，包括底模、侧模、立杆（门架）、水平杆、扫地杆、地基处理、剪刀撑及梁、板支撑系统可靠连接。
底模应说明小楞间距、布置方向、大楞的间距、布置方向，梁下立杆（门架）间距、支顶方式。
侧模应说明内楞设置方向、间距，外楞设置方向、间距，斜撑、对拉螺栓的设置方式、间距等。
剪刀撑设计应说明水平、竖向剪刀撑设置间距，剪刀撑跨越立杆数、夹角等。

说明扫地杆的布置及地基处理措施，确定构件、连墙件连接方式、布置间距以及垫块材质、规格等。
（2）板支模设计
要求同上。
（3）保证高大模板整体稳定的构造措施：

a）应对高大支模纵横水平拉杆与周围已浇注梁、板、柱的拉结、抱箍措施，与周边非高支模区支撑体系的拉结措施说明清楚。

b）对缺乏侧向拉结工况的支撑体系应采取的侧向稳定措施。

c）对高大支模高空悬挑支模的专项构造措施。
下表供参考：

	构件
	材质
	规格
	间距
	强度

	梁下立杆
	主梁
	
	
	
	

	
	次梁
	
	
	
	

	板下立杆
	
	
	
	

	模板
	
	
	
	

	梁下小楞
	主梁
	
	
	
	

	
	次梁
	
	
	
	

	板下小楞
	
	
	
	

	梁下大楞
	主梁
	
	
	
	

	
	次梁
	
	
	
	

	板下大楞
	
	
	
	

	梁侧内楞
	主梁
	
	
	
	

	
	次梁
	
	
	
	

	梁侧外楞
	主梁
	
	
	
	

	
	次梁
	
	
	
	

	对拉螺栓
	主梁
	
	
	
	

	
	次梁
	
	
	
	

	梁侧斜撑
	主梁
	
	
	
	

	
	次梁
	
	
	
	

	水平杆
	
	
	
	

	连墙件
	
	
	
	

	立杆垫块
	
	
	
	


4.施工部署
4.1项目组织机构

主要应阐述项目组织管理体系模式和内容，建立统一的工程指挥系统，通常采用组织机构框图表示，并体现岗位配置、人员安排。

项目管理人员工作职责和权限，应与质量、环境、职业安全健康管理体系文件中管理人员职责和权限相一致。
组织机构框架可参考下图：
列出姓名：









列出人数
4.2施工准备
应分技术准备、物资准备、劳动力准备三个方面说明。
5. 高支模施工
5.1施工顺序（流程）
应详细说明高大支模各施工工序的施工内容及先后衔接顺序，用框图表示。
5.2支撑系统安装

应分别对梁、板支撑系统的安装进行叙述，提出对各步骤的质量控制要求，叙述应与计算书及附图保持一致。

5.3验收及拆除的批准程序

应对支撑系统搭设、钢筋绑扎、混凝土浇筑、支撑架拆除等施工程序的批准验收进行详细说明。
5.4混凝土浇筑

应分别对梁、板的混凝土浇筑方法、振捣要求、分层厚度、养护等进行说明，明确为保持支撑系统的稳定所采取的浇筑方法和措施。
5.5支撑系统拆除
应说明支撑系统拆除的施工顺序，拆除时混凝土强度控制要求及相关的报批手续，拆除过程中的安全措施，以及拆除材料的堆放等。

6. 施工安全管理

6.1施工安全管理机构

应说明施工安全管理机构人员组成、职责，安全生产责任制度。
6.2施工安全管理措施

应说明各施工步骤的安全注意事项及有针对性的安全措施；包括施工过程中的检查、验收，施工操作禁忌，防止支架倾斜失稳措施，安全技术交底，施工的安全防护措施及人员的上岗、安全教育，降雨、台风天气安全措施等。
7.质量保证措施
7．1质量控制管理流程

目标管理是施工全过程质量管理中心内容，质量保证措施的每一项具体的工作都必须围绕“质量目标”展开，确定工程整个施工过程将以目标管理统揽全局，以全面推广应用质量目标为手段，开展质量管理工作。

7.2质量管理制度

应说明施工质量的责任制度，施工构件、材料的进场检验制度，各环节检查验收标准等。
7.3保证工程质量的技术措施

质量控制措施应从施工人员的管理、材料设备的控制、施工方法控制、技术资料控制等方面进行说明。
8．监测措施
应对监测项目的设置、监测点布置、监测设备、时间、方法、频率、控制值、报警值、监测结果整理反馈等方面进行说明。
可参考以下内容：

可参考如下内容：

(1)班组日常进行安全检查，项目部每周进行安全检查，分公司每月进行安全检查，所有安全检查记录必须形成书面材料。

(2)高支模日常检查，巡查重点部位：

1）杆件的设置和连接、连墙件、支撑、剪刀撑等构件是否符合要求。

2）地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空。

3）连接扣件是否松动。

4）架体是否有不均匀的沉降、垂直度。

5）施工过程中是否有超载现象。

6）安全防护措施是否符合规范要求。

7）支架与杆件是否有变形的现象。

(3)支架在承受六级大风或大暴雨后必须进行全面检查。

(4)监测项目：立杆顶水平位移、支架整体水平位移及立杆的基础沉降。
(5)监测点布设

支架监测点布设应按监测项目分别选取在受力最大的立杆、支架周边稳定性薄弱的立杆及受力最大或地基承载力低的立杆设监测点。

监测点布置应根据支架平面大小设置各不少于2个立杆顶水平位移、支架整体水平位移及立杆基础沉降监测点。

监测仪器精度应满足现场监测要求，并设变形监测报警值。

(6)监测频率：

在浇筑砼过程中应实施实时监测，一般监测频率不宜超过 20～30分钟一次。监测时间可控制在混凝土浇筑前直至砼终凝。

扣件式钢管脚手架高支模搭设允许偏差及监测变形允许值、预警值可参考下表格式列出：
	序号
	项目
	搭设允许偏差
	变形允许值
	变形预警值
	检查工具

	1
	立杆钢管弯曲3m<L≤4m

4m<L≤6.5m
	
	/
	/
	吊线和卷尺

	2
	水平杆、斜杆的钢管弯曲
L≤6.5m
	
	/
	/
	吊线和卷尺

	3
	立杆垂直度全高
	
	/
	/
	经纬仪及钢板尺

	4
	立杆脚手架高度H内
	
	/
	/
	吊线和卷尺

	5
	立杆顶水平位移
	/
	
	
	经纬仪及钢板尺

	6
	支架整体水平位移
	/
	
	
	经纬仪及钢板尺

	7
	立杆基础沉降
	/
	
	
	经纬仪及钢板尺


(7)当监测数据超过上表预警值时必须立即停止浇筑砼，疏散人员，并进行加固处理。
9．应急预案

9.1应急领导机构
项目部成立应急领导小组。由安全、保卫、工程技术、材料设备、后勤等部门组成，明确人员职责、姓名、联系电话等。

9.2应急计划

其内容包括：支撑系统失稳、坍塌、坠落发生的原因及预防措施；应急对策、应急设施和装备；职责和信息传递，应急准备和响应计划（预案）应及时让所有相关岗位、人员掌握，并对应急计划（预案）的有效性适时进行演练，并做好记录。

工程开工或阶段性施工开始前，项目经理部根据活动、项目特点、管理水平、资源配置、技术装备能力、外部条件等识别潜在事故和应急情况，控制潜在事故和可能引起人员、材料、装备、设施破坏的紧急情况。如：失稳、坍塌、高处坠落、物体打击等。

9.3应急响应

应说明发生事故或紧急情况时的现场处理及信息上报方法，发生事故后的求助措施、现场协调处理措施、资源调配等。

9.4保障措施

应说明通信与信息保障,现场救援和工程抢险设备、药品保障，后勤保障，资金保障等保障工作。
10．验算书

基本要求：
1、计算图式要求：每项计算必须列出计算简图和截面构造大样图，并注明材料尺寸、规格、纵横支撑间距。

2、验算项目及计算内容

（1）模板、支架的主要结构强度和截面特征及各项荷载设计值及荷载组合
（2）梁、板模板支架的强度和刚度计算

①各构件的计算简图；

②底、侧模抗弯、抗剪、挠度计算，侧模对拉螺栓计算；
③小楞抗弯、抗剪、挠度计算；

④大楞抗弯、抗剪、挠度计算；

⑤大楞与立杆交接处之扣件抗滑承载力计算；

（3）梁板下立杆稳定性计算。

（4）立杆基础承载力验算，支撑系统支撑层承载力验算，如大型梁板下楼层验算；转换层下支撑层承载力验算。
（5）其它特殊高支模必须增加的相关验算。
11．施工图
基本要求：
附图必须与支撑系统设计及验算书相吻合，且经验算是安全的。
1、支模区域立杆平面布置图，纵横水平杆平面布置图
图中必须标示立杆或门架纵横间距、跨距、水平杆件、柱及主次梁截面相对位置及轴线编号等。

2、支撑系统立面图、剖面图
图中必须标示立杆间距、步距、竖向剪刀撑、水平剪刀撑投影、扫地杆、底座及垫块等。
3、水平剪刀撑布置平面图及竖向剪刀撑布置投影图
图中必须标示立杆纵横间距、跨距、标注水平及竖向剪刀撑布置原则等。
4、梁板支模大样图
图中必须标示底模大小楞、侧模、侧模内外楞、对拉螺杆规格尺寸间距等。

5、支撑体系监测平面布置图


图中必须标示支架沉降观测点布设、地基稳定性沉降观测点布设以及支架水平位移观测点布设等。
6、连墙件布设位置及节点大样图。
7、特殊位置支撑布置图（指平、立面复杂的高支模）。
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